



## Übersicht der Baustellen 2012 auf dem Gemeindegebiet Ingenbohl/Brunnen

Bauherrschaft	Baustelle	Art der Arbeiten	Beginn und Dauer der Arbeiten	Beeinträchtigungen / Erschwernisse
Gemeinde Ingenbohl	Hertiring	Grabarbeiten Entwässerung	bis Juni 2012	Teilsperungen gemäss separater Info
	Sportplatzweg	Grabarbeiten Entwässerung	bis Juni 2012	mit Behinderungen befahrbar
	Hafenstrasse	Totalsanierung	bis Juli 2012	mit Behinderungen abschnittsweise befahrbar
	Untere Rosengartenstrasse	Deckbelagseinbau	Mai 2012, KW 19/20	zeitweilige Sperrung (tageweise)
	Neubau Brücke Kornmatt	Brückenersatz	April bis Mai 2012	örtliche Umleitung des Fussgängerverkehrs
	Olympstrasse	Deckbelagseinbau	September / Oktober 2012	zeitweilige Sperrung (tageweise)
Werke allgemein ab 2012 (Telefon, Gas, Wasser, Elektro, Kabel-TV, Fernwärme)	Hertiring	Grabarbeiten Leitungsnetz	bis Juni 2012	Teilsperungen gemäss separater Info
	Sportplatzweg	Grabarbeiten Leitungsnetz	bis Juni 2012	mit Behinderungen befahrbar
	Hafenstrasse	Totalsanierung	bis Juli 2012	mit Behinderungen befahrbar
	Olympstrasse	Grabarbeiten Leitungsnetz	Mai - Juni 2012	örtliche Totalsperrung, keine Durchfahrt im Mai
Kanton Schwyz (separate Orientierung durch das Tiefbauamt des Kantons Schwyz)	Kreisel Bahnhofplatz	Fertigstellungsarbeiten	bis Juni 2012	mit Behinderungen grösstenteils befahrbar
	Kreisel Gätzli	Strassenbauarbeiten	bis September 2012	mit Behinderungen grösstenteils befahrbar
	Luzernerstrasse	Deckbelagseinbau	bis Juni 2012, KW 24/25	örtliche Umleitungen während des Einbaus
	Bahnhofstrasse	Deckbelagseinbau	im Juni/Juli 2012, KW 26/27	örtliche Umleitungen während des Einbaus
	Kreisel Bahnhofplatz	Deckbelagseinbau	im Juli 2012, KW 28/29	örtliche Umleitungen während des Einbaus